

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой  
с углубленным изучением отдельных предметов»  
(МОУ «СОШ № 5»)

**П Р И К А З**

16.12.2020

№ 555/1

*О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях в 2021 году.*

В соответствии с планом реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать новые инфраструктурные места в количестве, согласно приложению №1 к данному распоряжению и обеспечить дополнительное количество ученико-мест, в соответствии с указанной направленностью (приложение №1).
2. Реализовать мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в сроки:

20.12.2020	Подготовить и согласовать проекты дополнительных общеразвивающих программ
15.01.2021	Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания новых мест.
20.01.2021	Согласовать и утвердить перечень средств обучения и воспитания. Согласовать инфраструктурные листы с региональным оператором.
30.01.2021	Заключить дополнительные соглашения к соглашениям по предоставлению субсидий.
01.03.2021	Объявить закупки товаров, работ, услуг.
15.08.2021	Привести помещения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.з 172-14.
20.08.2021	Закупить, доставить, установить оборудование и средства обучения.
01.09.2021	Завершить набор детей на новые программы дополнительного образования.

Приложение №1  
к приказу МОУ «СОШ№5»  
№555/1 от 16.12.2021 г.

**Образовательное учреждение, в котором в 2021 году будут созданы новые  
места дополнительного образования детей.**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Направленность</b>	<b>Количество инфраструктурных мест</b>	<b>Количество ученико-мест</b>
1	МОУ «СОШ№5»	техническая	30	240

**Медиаплан**


**По созданию новых мест для реализации дополнительной общеразвивающей программы технической направленности в 2021 году**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Сроки исполнения</b>
1.	Информация о начале реализации проекта	январь
2.	Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в Томской области в 2020-2022 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».	май-август
3.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников курсами повышения квалификации для работы по программам дополнительного образования.	май-ноябрь
4.	Информирование общественности о создании дополнительных мест в МОУ «СОШ №5».	август

3. Утвердить медиаплан по созданию мест для реализации дополнительной общеразвивающей программы технической направленности (приложение №2).
4. Назначить куратором, ответственным за функционирование и развитие новых мест дополнительного образования, Полину Марию Сергеевну, заместителя директора по УВР.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

*Т.В. Меншикова*



Т.В. Меншикова